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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/04/19
Parcela 1

mai/19
Parcela 2

jun/19
Parcela 3

jul/19
Parcela 4

ago/19
Parcela 5

set/19
Parcela 6

out/19
Parcela 7

nov/19
Parcela 8

dez/19
Parcela (%) 7,70% 49,18% 43,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 8.942,98 57.121,61 50.082,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,70% 56,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.942,98 66.064,59 116.147,03 116.147,03 116.147,03 116.147,03 116.147,03 116.147,03

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.942,98 17.885,96 17.885,96 17.885,96 17.885,96 17.885,96 17.885,96 17.885,96

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 48.178,63 96.357,25 96.357,25 96.357,25 96.357,25 96.357,25 96.357,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.903,82 1.903,82 1.903,82 1.903,82 1.903,82 1.903,82

Local

Data

DRENAGEM 17.885,96

2.

116.147,03

06 de janeiro de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. SINALIZAÇÃO 1.903,82

96.357,25PAVIMENTAÇÃO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA JOSE CIVIDINI PRIMO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

 CREA SC 162408-7
ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


