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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/04/19
Parcela 1

mai/19
Parcela 2

jun/19
Parcela 3

jul/19
Parcela 4

ago/19
Parcela 5

set/19
Parcela 6

out/19
Parcela 7

nov/19
Parcela 8

dez/19
Parcela (%) 6,39% 49,50% 44,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 10.697,46 82.806,83 73.775,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 6,39% 55,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.697,46 93.504,29 167.279,56 167.279,56 167.279,56 167.279,56 167.279,56 167.279,56

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.697,46 21.394,91 21.394,91 21.394,91 21.394,91 21.394,91 21.394,91 21.394,91

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 72.109,38 144.218,75 144.218,75 144.218,75 144.218,75 144.218,75 144.218,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.665,90 1.665,90 1.665,90 1.665,90 1.665,90 1.665,90

Local

Data

PAVIMENTAÇÃO

167.279,56

06 de janeiro de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. SINALIZAÇÃO 1.665,90

144.218,75

DRENAGEM 21.394,91

2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,01%

OBJETO

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOINVILE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA SC 162408-7

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


