CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/i O / MODALIDADE |OBJETO |
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC RUA VIDEIRA
|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
mai-19 Nzo Floriandpolis / SC PAVIMENTAGAO EM CBUQ - 7 CM 23,01%
Descrigio das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 23/04/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Parcela (%) 3,84% 47,96% 48,21%
Parcela (R$) 11.220,91 140.229,83 140.966,91
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.046,75
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.174,16 12.717,70
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 137.686,29 275.372,57
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.280,63

Local

06 de janeiro de 2020
Data

27.476 v0O7 micro

Nome: GUILHERME CLAMER TELES

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA SC 162408-7
ART/RRT:



