CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/i O / MODALIDADE |OBJETO |
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC RUA JOINVILE

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

mai-19 Nzo Floriandpolis / SC PAVIMENTAGAO EM CBUQ - 7 CM 23,01%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 23/04/19 mai/19 jun/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Parcela (%) 6,39% 49,50% 44,10%

Parcela (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)

10.697,46 82.806,83

50,00%
50,00%

50,00%
100,00%

73.775,27

Acumulado (R$) 10.697,46 21.394,91
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 72.109,38 144.218,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.665,90

Local

06 de janeiro de 2020

Data

27.476 v0O7 micro

Nome: GUILHERME CLAMER TELES

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA SC 162408-7
ART/RRT:



