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APELIDO EMPREENDIMENTO
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO|ACESSIBILIDADE PORTAL TURISTICO RUA XV DE NOVEMBRO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
% Periodo: 19,56% 80,44%
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 483,13 | % Periodo: | 100,00%
[2.2. PREPARO DA BASE 131,06 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. PAVIMENTACAO COMPLETA 2.670,49 | % Periodo: | 100,00%
[2.4. FAIXA ELEVADA C/ 6,70 METROS DE LARGL  13.615,44 | % Periodo: 100,00%
[2.5. LIMPEZA 25,80 | % Periodo: | 100,00%
[26.  0,00% - | % Periodo:
L
Total: R$ 16.925,92 %! 19,56% 80,44%
Repasse: 3.310,48 13.615,44
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - -
Investimento: 3.310,48 13.615,44
%: 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 100,00%
Repasse: 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 | 16.925,92
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 | 16.925,92

Arroio Trinta/SC

Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT:



