CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
#PUB

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO . DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO|PAVIMENTACAO RODOVIAS MUNICIPAIS TRECHO LINHA SAO RIPAVIMENTACAO EM PEDRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
% Periodo: | 89,31% 60,43% 0,26%
1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA 2.489,26 | % Periodo: | 89,31% 60,43% 0,26%
|1 2. SERVICOS PRELIMINARES 2.736,96 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. DRENAGEM 27.107,30 | % Periodo: | 100,00%
|1 5. BOCAS DE LOBO 3.902,10 | % Periodo: 100,00%
|1 6. PAVIMENTAGAO 324.482,40 | % Periodo: | 23,58% 76,42%
|1 7. MEIO FIO 57.438,00 | % Periodo: | 100,00%
[1.8.  SINALIZAGAO VIARIA 1.095,19 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 419.251,21 %! 39,31% 60,43% 0,26%
Financiamento: | 117.915,70 181.295,94 788,36
Periodo: Contrapartida: | 46.871,97 72.065,87 313,37
Outros: - - -
Investimento: | 164.787,67 253.361,81 1.101,73
%: 39,31% 39,31% 99,74% 100,00%
Financiamento: | 117.915,70 | 117.915,70 | 299.211,64 | 300.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 46.871,97 | 46.871,97 | 118.937,84 | 119.251,21
Outros: - - - -
Investimento: | 164.787,67 | 164.787,67 @ 418.149,48 | 419.251,21
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