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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. RUA LINHA SÃO ROQUE TRECHO 01  419.251,21 % Período: 39,31% 0,00% 60,43% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  2.489,26 % Período: 39,31% 0,00% 60,43% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. SERVICOS PRELIMINARES  2.736,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  27.107,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. BOCAS DE LOBO  3.902,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO  324.482,40 % Período: 23,58% 0,00% 76,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. MEIO FIO  57.438,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  1.095,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 39,31% 0,00% 60,43% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: 117.915,70 - 181.295,94 788,36 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.871,97 - 72.065,87 313,37 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 164.787,67 - 253.361,81 1.101,73 - - - - - - - 

%: 39,31% 39,31% 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: 117.915,70 117.915,70 299.211,64 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 46.871,97 46.871,97 118.937,84 119.251,21 119.251,21 119.251,21 119.251,21 119.251,21 119.251,21 119.251,21 119.251,21 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 164.787,67 164.787,67 418.149,48 419.251,21 419.251,21 419.251,21 419.251,21 419.251,21 419.251,21 419.251,21 419.251,21 

Local Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0

Data ART/RRT: 

#PUBLICO

Parcelas:

quinta-feira, 14 de abril de 2022

ARROIO TRINTA  / SC

Item  Valor (R$) Descrição

Grau de Sigilo

 

Total:    R$ 419.251,21

PAVIMENTACAO EM PEDRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAPAVIMENTAÇÃO RODOVIAS MUNICIPAIS TRECHO LINHA SÃO ROQUE -  TRECHO 01
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