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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO  33.210,84 % Período: 2,42% 79,09% 16,81% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19,89% 21,06% 12,47% 22,52% 24,06%
1.1. DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS/CORTES  23,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  781,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA  14.649,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28,99% 71,01%
1.4. ACABAMENTOS  10.506,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. ESQUADRIAS  1.109,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28,80% 71,20%
1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.582,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00%
1.7. SERVIÇOS FINAIS  558,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 46,55% 53,45%

%: 2,42% 79,09% 16,81% 1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 726,71 23.725,67 5.043,12 504,50 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 77,78 2.539,31 539,76 53,99 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 804,48 26.265,00 5.582,87 558,49 - - - - - - - - 

%: 2,42% 81,51% 98,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 726,71 24.452,38 29.495,50 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 77,78 2.617,09 3.156,85 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 3.210,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 804,48 27.069,48 32.652,35 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 33.210,84 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 33.210,84

Item Descrição

quinta-feira, 12 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAMINI=GINÁSIO ESCOLA PROF. JACI FALCHETTI

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

ARROIO TRINTA 
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