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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
868456/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. ACESSIBILIDADE RUA EMÍLIO CIVIDINI  73.391,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  711,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.307,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.3. PREPARO DA BASE  1.485,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.4. PAVIMENTAÇÃO COMPLETA  43.575,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.5. MURO DE CONTENÇÃO/MURETA DE CONTENÇÃO 25.481,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
1.6. LIMPEZA  830,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 70.000,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.391,47 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 73.391,47 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 3.391,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 73.391,47 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 7443675
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS MUNICIPIO ARROIO TRINTA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAACESSIBILIDADE PASSEIOS RUA EMÍLIO CIVIDINI

Arroio Trinta/SC

1054445-43/2018

Total:    R$ 73.391,47

Item Descrição
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