Agente Promotor: Prefeitura Municipal Arroio Trinta

Obra:
Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho Il

Pavimentacéo Asfaltica em CBUQ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 01 MES 02 MES 03
ITEM DESCRIGAO VAL. TOTAL R$ QUANTIDADE FINANCEIRO QUANTIDADE FINANCEIRO QUANTIDADE FINANCEIRO
NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO [ NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO

1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.516,29 100,00% 100,00% 1.516,29 1.516,29 0,00% 100,00% 0,00 1.516,29 0,00% 100,00% 0,00 1.516,29
2 |TERRAPLENAGEM 8.918,99 100,00% 100,00% 8.918,99 8.918,99 0,00% 100,00% 0,00 8.918,99 0,00% 100,00% 0,00 8.918,99
3 |DRENAGEM - TUBULAGAO 20.919,94 100,00% 100,00% 20.919,94 20.919,94 0,00% 100,00% 0,00 20.919,94 0,00% 100,00% 0,00 20.919,94
4 |DRENAGEM PROFUNDA E BOCAS-DE-LOBO 43.070,97 66,40% 66,40% 28.598,87 28.598,87 16,80% 83,20% 7.236,05 35.834,92 16,80% 100,00% 7.236,05 43.070,97
5 |PAVIMENTAGAO 336.647,74 0,00% 0,00% 0,00 0,00 57,91% 57,91% 194.943,09 194.943,09 42,09% 100,00% 141.704,65 336.647,74
6 |PASSEIO ACESSIVEL 81.227,45 0,00% 0,00% 0,00 0,00 38,60% 38,60% 31.355,65 31.355,65 61,40% 100,00% 49.871,80 81.227,45
7 |SINALIZACAO VIARIA 4.211,28 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00% 100,00% 4.211,28 4.211,28
8 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 6.916,77 35,00% 35,00% 2.420,87 2.420,87 35,00% 70,00% 2.420,87 4.841,74 30,00% 100,00% 2.075,03 6.916,77

TOTAL 503.429,43 12,39% 12,39% 62.374,95 62.374,95 46,87% 59,26% 235.955,66 298.330,62 40,74% 100,00% 205.098,81 503.429,43
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