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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. REFORMA COBERTURA  352.586,87 % Período: 18,07% 46,48% 35,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS  60.957,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.752,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESCADA EXISTENTE  2.393,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS EM ARGAMASSA 95.189,12 % Período: 0,00% 47,14% 52,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  93.672,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
71,20%

1.6. ESQUADRIAS  6.723,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  90.529,47 % Período: 0,00% 25,33% 74,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS FINAIS  369,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,07% 46,48% 35,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.435,58 158.015,49 120.548,93 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.274,36 5.849,77 4.462,74 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 63.709,93 163.865,27 125.011,67 - - - - - - - - - 

%: 18,07% 64,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 61.435,58 219.451,07 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.274,36 8.124,13 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 12.586,87 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 63.709,93 227.575,20 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 352.586,87 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 352.586,87

Item Descrição

terça-feira, 25 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA COBERTURA CRECHE TIPO B

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAREFORMA COBERTURA CRECHE

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

ARROIO TRINTA/SC
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