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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. REFORMA COBERTURA  69.260,20 % Período: 27,30% 72,43% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS  8.525,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.752,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PÓRTICO DE ENTRADA  3.969,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS  3.660,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  39.253,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
71,20%

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  10.914,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  184,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 27,30% 72,43% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 18.907,20 50.168,48 184,52 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.907,20 50.168,48 184,52 - - - - - - - - - 

%: 27,30% 99,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 18.907,20 69.075,68 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.907,20 69.075,68 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 69.260,20 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 1 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA ESCOLA JACI FALCHETTI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAREFORMA ESCOLA JACI FALCHETTI

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

ARROIO TRINTA/SC

0

Total:    R$ 69.260,20

Item Descrição
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