Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Arroio Trinta/SC
Obra: Pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial, sinalizagéo viaria e passeios acessiveis
Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho llI

AMARP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 01 MES 02 MES 03
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL R$ QUANTIDADE [ FINANCEIRO QUANTIDADE [ FINANCEIRO QUANTIDADE [ FINANCEIRO
NO PERIODO [ ACUMULADO | NO PERIODO [ ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO | NO PERIODO [ ACUMULADO | NO PERIODO | ACUMULADO
1 - Rua Jacob Casaletti - Linha Passoni Trecho |l
1.1_|SERVICOS PRELIMINARES 1.530,95 100,00% 100,00% 1.530,95 1.530,95 0,00% 100,00% 0,00 1.530,95 0,00% 100,00% 0,00 1.530,95
1.2 _|TERRAPLANAGEM 70.405,84 100,00% 100,00% 70.405,84 70.405,84 0,00% 100,00% 0,00 70.405,84 0,00% 100,00% 0,00 70.405,84
1.3 _|DRENAGEM 513.556,21 50,00% 50,00% 256.778,11 | 256.778,11 25,00% 75,00% 128.389,05 | 385.167,16 25,00% 100,00% 128.389,05 | 513.556,21
1.4 _|PAVIVENTACAO 1.064.181,22 50,00% 50,00% 532.086,95 | 532.086,95 25,00% 75,00% 266.043,48 | 798.130,43 25,00% 100,00% 266.050,79 | 1.064.181,22
1.5 |PASSEIOS ACESSIVEIS 139.401,57 0,00% 0,00% 0,00 0,00 25,00% 25,00% 34.850,50 34.850,50 75,00% 100,00% 104.551,07 | 139.401,57
1.6 _|SINALIZACAO VIARIA 17.536,80 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00% 100,00% 17.536,80 17.536,80
TOTAL R$ 1.806.612,59 47,65% 47,65% 860.801,85 | 860.801,85 23,76% 71,41% 429.283,03 | 1.290.084,88 28,59% 100,00% 516.527,71 | 1.806.612,59
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