
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO
Estrada de Acesso ao Mirante de Aparecida

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.132,92 100,00% 100,00% 1.132,92 1.132,92 0,00% 100,00% 0,00 1.132,92
1.2 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 626.544,63 50,00% 50,00% 313.272,32 313.272,32 50,00% 100,00% 313.272,32 626.544,63
1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.174,88 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00% 100,00% 1.174,88 1.174,88

628.852,43R$     50,00% 50,00% 314.405,24 314.405,24 50,00% 100,00% 314.447,20 628.852,43

Engª Giovana Perazzoli
Engenheira Civil - AMARP

CREA/SC - 170.296-9

TOTAL

QUANTIDADE FINANCEIRO QUANTIDADE FINANCEIROITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

R$

MÊS 01 MÊS 02

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Arroio Trinta/SC
Obra: Pavimentação em Concreto na Estrada de Acesso ao Mirante de Aparecida
Local: Linha Aparecida
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