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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26
1. ACABAMENTOS  50.547,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19,89% 21,06% 12,47% 22,52% 24,06%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.420,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE  44.417,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. PINTURA  4.518,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28,99% 71,01%
1.4. SERVIÇOS FINAIS  190,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 50.000,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 547,06 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 50.547,06 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 547,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 50.547,06 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 50.547,06

Item Descrição

terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ACABAMENTOS MIRANTE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAREFORMA MIRANTE APARECIDA

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

ARROIO TRINTA/SC
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